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Introduction 

Les principales activit s du projet d'eau au cours de cette periode ont port  sur :  



 
 
 
 
la finalisation du plan d'execution du château 

les seances de travail avec les chefs de differentes communaut s du site de projet  

les descentes de terrain avec les chefs de differentes communaut s 

les seances de travail avec les responsables PIPAD du projet et l' hydrogeologue 

les tudes hydrog ologiques et geophysique  d' implantation du forage 

l' amenagement du site du projet 

les approvisionnements diverses 

lafinalisation de differents rapports 

la rencontre entre les responsables du PIPAD 

 

1-La finalisation du plan d`execution du château 

Une tude detaill e du château d' eau a été realis e afin de permettre une bonne lisibilit  des 

differentes des actions à realiser lors de la phase de realisation de cette tape du projet 

2-Les seances de travail avec les chefs des differentes communautes du site de projet 

Ces seances de travail ont permis aux responsables de PIPAD, les chefs et representants des 

communautes de la zone du projet de recentrer les actions à mener dans un proche avenir dans le 

cadre du projet: ainsi, les actions suivantes ont été retenues: 

L`implantation du point de forage par l equipe des hydrologues et le PIPAD 

La negociation de la voie d`accès par les paysans proprietaires des parcelles de terrains touchées 

La Realisation de la voie d`tacces  

L'Amenagementdu site du projet 

 

3-Les seances de travail avec les responsables PIPAD du projet et l`hydrogeologue 

Les travaux lors de cette seance ont porte sur: 

 L`evaluation du rapport de la premiere étude men e au mois d`Ao�t 

L`accent a été mis sur le reperage et l`implantation du point de forage 

   La mise au point sur les actions à mener lors de la deuxieme descente de terrain et de la 

constitution de l`equipe: 

une equipe composee: 

l'hydrogeologue, du chef de projet [et autres resonsables du PIPAD], des representants de 

chaque communaute a été aimsi constituee.   



 
 
 
 

La conception des canevas du rapport a été presetée par la suite. 

 4- Etudes hydrologiqueset geophysique d' implatation du forage  

  Une deuxime descente de terrain sur le site du projet a conduit une equipe des hydrogeologues, 

des responsables du PIPAD et des repesentants des differentes communautes concernées par le 

projet a realisé l' implantation du point de forage . une seance de mise au point entre les 

differentes parties a permis de mettre en exergues des travaux a realiser par la suite. 

Les releves de terrain et la complication de ces donnees ont montre que la nappe phreatique se 

trouve a une profondeur de 70m. L' observation de terrain ainsi que les diagrames de sondages 

electriques SE2 pemettant d'envisager un forage positif a un debit elevé[3M
3
/H]. 

5 – LA REALISATION DE LA VOIX D’ACCES AU POINT DU FORAGE  

       Vu  les destruction des  cultures  pouvant occasionner le terrassement par les buldozer, nous 

avons avons opte pour la mains  d œuvre manuelle. Ce qui a donner lieux  a une forte implication 

des   dans le projet       

6 – L’amenagement du site du projet  

Cette phase du projet a necessite l utilisation d un buldozer vu l ampleur des travaux et les 

difficultes pour les realiser 

 

 

7 -Les approvisonnememts diverses  

En prelude a la realisation des autres phases du projet nous avons juge utilise de nous 

approvisionner en sable, fer, tuyau, bois de coffrage, moellons, gravier 

8 –finalisation des differents rapports  

Les rapports des differentes  activites menées lors de cette phase du projet ont été compilés 

sur la supervision du chef du projet 

-rapport des etudes hydrogeologiques 

-rapport etude technique du chateau 

 

ANNEXE 1[toutes les PHTOS]  

Rapport d'activite du projet: mois de septembre et octobre  2010 

 

LES ILUSTRATIONS   

 

Materialisation du pointde forage    

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Point de forage materialise par un piquet 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Tracage de la voie d'acces au point  de forage 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
Amenagement du site du projet par un buldoser 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depot des materiau de construction  sur le site du projet 



 
 
 
 

  

 

 


