



Association de
Développement
A but non lucratif.

B.P. 191 Dschang.
Tel.(00237) 77 76 14 61 / 99 71 64 75/99 06 81 15
E – mail : pipadcam@yahoo.fr
<http://www.pipad.org>

«Aider les plus pauvres à s'auto- développer »

« *Projet Intégré pour la Promotion de l'Auto Développement* »

**PROJET D'AMENAGEMENT EN EAU POTABLE
DANS LES VILLAGES TOULA NDIZONG, NTEU
ET NZONG, DANS LE GROUPEMENT FOTO,
ARRONDISSEMENT DE DSCHANG,
DEPARTEMENT DE LA MENOUA, PROVINCE DE
L'OUEST-CAMEROUN**

RAPPORT D'ACTIVITE

DAMESSE FRANCOIS : LE CHEF DU PROJET

Janvier – Février 2011

INTRODUCTION

Le présent rapport fait suite à celui de la période de Novembre & décembre et met l'accent sur les offres soumises aux différents prestataires.

***les prestataires ayant reçu le dossier d'appel d'offre {DAO}**

*** ouvertures et analyse des offres**

***explorations de nouveaux prestataires**

*** ouvertures des offres et choix du prestataire**

*** Pose de la première pierre**

I– les prestataires contactés

Comme indique dans le précédent rapport nous avons soumis le DAO à quatre prestataires sur la base de leur cote de popularité sur les questions de forage à l'échelle Nationale.

II– Ouvertures et analyse des offres

Seuls deux prestataires sur les quatre retenus ont soumissionné

Leurs offres ont été dépouillées et analysées. Vu les couts prohibitifs affichés et les critères définis dans le DAO les leurs offres ont été déclarées infructueuses. Ont participe a cette analyse des offres:

Mr Damesse francois chef du Projet

Mr Mbage Francois de l'entreprise LAPEROUCHE

Mr Zeufack Boniface ingénieur du projet

Mr Tematio Antoine hydrogéologue

III. Explorations de nouveaux prestataires

Les premières offres étant déclarées infructueuses nous avons contacté de nouveaux prestataires basés à Douala qui a ce moment avaient des activités pas loin du site de notre projet à Dschang. La présence de ces prestataires sur le site du projet a eu certainement un effet favorable sur la négociation et le cout du projet. Cette fois ici après dépouillement et analyse des différents DAO soumissionnés la société TEF a été l'adjudicataire.

IV– Pose de la première pierre {photo et vidéo sur disquette}

Dans un souci d'impliquer davantage les bénéficiaires dans la réalisation du projet, nous avons au cours du mois de février procédé a la pose de la première pierre du projet. Ceci a eu lieu dans le site du projet à proximité du point de forage matérialisé par un piquet placé par l'hydrogéologue.

Etaient présents:

L'autorité traditionnelle des villages concernés et leurs suites,

Le président de ALA–MILANO: MrVencenzo

Le président de PIPAD : Dr Sanou Sobze

Le coordonateur National de PIPAD: Mr Dongmeza

Le Secrétaire General de PIPAD: Mr Temgoua

Le Directeur technique de PIPAD, chef du projet: Mr Damesse

Le Directeur technique de la société TEF l'adjudicataire du projet: Dongmo Erick Gervais

Les autres Membres de PIPAD

Les populations des villages du projet

Plusieurs discours ont ponctué cette cérémonie de pose de la première pierre du projet.

La forte présence des populations est un indicateur d'une appropriation certaine du projet.

Une série de prise de vue {PHOTO et VIDEO} réalisée par le PIPAD a immortalisé cette cérémonie.

Après cette cérémonie de pose de la première pierre quitus a été donné à l'adjudicataire pour le réalisation du forage. Seulement l'attente a été longue vue les difficultés de déplacement des équipements de Douala à Dschang sur le site du projet.

Photo [voir CD et vidéo envoyés A Vincenzo]

